

12月17日をもって仙台市議会第4回定例会が閉会しました。新型コロナウイルスの対策や4病院の再整備問題、LNGの原料高騰による仙台市ガス局ユーザーへの影響等の議論に加え、追加議案として18歳以下への現金10万円支給の補正予算等の議論がおこなわれました。そのような中、高砂地区の重点課題についても進捗がございましたのでご報告します。

福田町駅の移転および駅周辺施設整備に関して

事業概要

現在のJR福田駅は、エレベーター等の昇降設備がなく、駅のホームと列車乗降口に大きな段差が生じている他、駅の周辺についても福祉車両等の乗降スペースが確保されておらず、特に高齢者や障がい者の方が利用しづらい状況となっております。このため、JR東日本が福田町駅のバリアフリー化に伴う駅の移転を行い、市が駅周辺施設の整備を行うことで、高齢者、障がい者など誰もが安全・安心・安心に公共交通を利用できる環境を確保します。

駅周辺の整備予定

①冠水対策
田子、福住町、仙石は対策が必要です。
令和元年東日本台風風の翌日に撮影
(田子2丁目)

②駅前市道の整備
安全対策を含め田子から
国道45号線までの整備
が必要です。

③福田用水踏切拡張
今年10月、この踏切の拡張
をすることについてJR東日
本と仙台市が合意しました。

④自由通路の整備

⑤車両乗降場・駐輪場の整備

JR福田町駅移設先
JR仙石線福田町駅は現位置から
西に約200mの所に移設するこ
とになっております。

福田町駅 現位置

JR東日本宮城野運輸区

福田町保育所

高砂小学校

※各施設については、詳細な位置や範囲が確定しているものではありません。

これまでの経緯

平成31年2月 バリアフリー化の検討に着手！
駅の移設によるバリアフリー化の検討に着手することにつき、JR東日本と仙台市が合意した。
令和2年2月 駅移設の確認書を取り交わす！
現位置においてバリアフリー化を図ることは困難であると共通認識に至り、駅移設を基本に検討してい
くことについてJR東日本と仙台市が確認書を取り交わす。

令和2年11月 基本事項を定めた覚書を締結！
JR東日本と仙台市において駅の移転整備及び南北自由通路等整備事業の位置や範囲等の基本事項を定
めた覚書を締結。

令和3年6月 測量、地質調査が完了！
駅の移転や自由通路の検討に伴う測量及び地質調査が完了する。

令和3年10月 福田用水踏切拡張が合意！
駅移転と合わせて福田用水踏切の拡張を進めることについて、JR東日本と仙台市が合意する。一方で、
踏切を西側に拡張することで、駅や駅と一体となる自由通路の位置を再検討する必要がある。令和3年
度の自由通路基本設計は先送り。

12月議会 令和3年度補正予算内容 ※福田町駅移設関連

踏切部等に係る調査検討	当初予算 0千円	変更後の予算 126千円※1	12月補正 +126千円
自由通路基本設計	27,000千円	0千円※2	Δ27,000千円
駅周辺施設基本設計	9,000千円	24,000千円※3	+15,000千円
	36,000千円	24,126千円	Δ11,874千円

※1 JR東日本に調査検討を委託するための施行協定を締結後、JR東日本が実業務の発注を行うために必要
となる印刷費等の事務費。実業務に係る費用は令和4年度予算で措置。(R4:14,607千円)

【調査検討業務の内容】

- ・駅舎および一体となる自由通路の位置検討 ・踏切の拡張及び水路のボックス化検討
- ・踏切の拡張に必要な支障物調査 ・施工計画・手順、概算工事費算出、全体スケジュール検討

※2 福田用水踏切を西側に拡張することで、駅や駅と一体となる自由通路の位置を再検討する必要がある。
令和3年度の自由通路基本設計は先送り。

※3 水路、既存道路の歩道整備などに係る設計内容を追加したことにより増額となったもの。

駅の移設時期はいつ示せるのか ※都市整備委員会質疑分(7月21日)

問 いったん移設するののか、いつになったら具体的な移設後の周辺整備を含めたイメージが出来るのか。
答 来年度上半期(令和4年3月から9月)を目途に全体的なスケジュールやイメージをお示しすることが可能。

この都市整備委員会の



議事録はこちらから

発言28 田村勝委員 部分より



裏面は
福室小学校
建替えの件



裏面は
せんたい自民党
せんたい
会派報告の件

福室小学校 校舎・体育館 建替えに向けて

仙台市立福室小学校は以前より校舎、体育館の老朽化が指摘されており、この学校は50年以上も前に創立し、開校当初の校舎、体育館でございますが、同時に創立された同市内の小学校と比較しても老朽化が目立っており教育環境にも影響が出ています。そのため、学校関係者や地域、保護者の方、そして多くの福室小学校の児童から改善の声を頂いており議会の場でも声をあげてまいりました。そしてこの度、校舎・体育館の建替えに向けて取組みを進めることとなりましたのでご報告いたします。

校舎・体育館の現状について



(50年以上経過した校舎) (トイレの臭気が気になる) (50年以上経過した体育館) (体育館の床が平でない) (応急的な対応が必要)

建替えの対象になるまでの経緯

令和2年3月 福室小学校の児童、保護者の声を仙台市教育局へ!

福室小学校を訪問し創立50周年事業のアンケート結果を頂く。

『福室小のこうなったらいいな!』の回答は以下の通り。

- 第1位 トイレがあたらしくならいいな 回答 155件
- 第2位 体育館があたらしくならいいな 回答 40件
- 第3位 校舎があたらしくならいいな 回答 37件

令和2年6月 本会議にて問題提起!

福室小学校の保護者と児童を対象とした学校生活に関するアンケート結果を頂きました。その中の理想の学校像を求める項目は、残念ながら一番多かった声は、155名の児童からトイレの改修を要望する内容となりました。次に多かった体育館や校舎に関して、建物自体が斜めになっている、床を平らにしてほしいという要望があるなど、国内の学校施設なのかと疑うほどの内容でございます。この福室小学校については以前から大規模改修の要望が聞こえており、福室地区の一番の地域課題と認識しております。

令和2年12月 調査費が増額補正にて予算計上!

耐力調査委託費として9,300千円の増額補正が行われ、校舎と体育館の調査が行われ建替えが大規模改修かの判断をすることになった。

令和3年9月 校舎・体育館が建替え対象となることを確認!

令和2年度に実施された校舎・体育館の耐力調査の結果、建替えとなる基準を満たしていることが確認された。

今後の予定について (順調に予算措置されることが前提です)

- 令和4年度～ 基本設計：建設委員会を設置し、意見交換を踏まえ配置計画、平面計画等を作成。
- 令和4年度～ 実施設計：基本設計をもとに、工事に向けた詳細設計を行う。
- 令和7年度～ 建替え工事
- 令和8年度～ 新校舎・体育館供用開始、校庭整備

※スケジュール等は、まだ確定しておりませんが、早期建設に向け、取り組んでまいります。

NEWSLETTER

会派挨拶

「せんだい自民党」

私たち「せんだい自民党」は令和3年9月1日に結成しました。市政与党でも野党でもない市民与党の立場で様々な課題解決に取り組む、市民の目標に貢献していただけるよう、私たちの活動を派員広報紙を通して発信してまいります。さらに本議会に関心をもちたいだけではない、ぜひフェイスブックで積極的に活動をお伝えしてまいります。市民の皆さまと同じ目線で、全員で力を合わせて頑張っていきたいと思いますので「せんだい自民党」へのご支援をお願い申し上げます。



令和3年9月 仙台市議会第3回定例会 所属議員の主な質疑・提言

佐々木心 本会議(一般質問) ○コロナ禍対策、本市の経済状況、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について	菊地崇良 本会議(一般質問) ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について	田村勝 本会議(一般質問) ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について	村岡たかこ 本会議(一般質問) ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について	斎藤範夫 本会議(一般質問) ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について	若林正昭 本会議(一般質問) ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について ○本市の経済状況を踏まえ、市民生活への影響について
--	---	--	--	---	---

仙台市政などの相談は私たち「せんだい自民党」へ!
TEL:022-214-8644 FAX:022-714-2320